CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA

(D.P.R.S. 23 Maggio 1997, n. 150)

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
N. 3286 DEL 21/11/2014

Oggetto: Lavori di completamento dell'irrigazione dei terreni dell'altopiano di Pedalino Mazzarronello 2° lotto. Convenzione 114/88 del 9/5/1989 –Perizia di completamento – Realizzazione di laboratorio e centro direzionale – Pagamento fattura n. 1598RG/2014 del 31/10/2014 della ditta Leader Cementi s.r.l.

L'anno duemilaquattordici, il giorno Ventuno del mese di Novembre, in Ragusa, nei locali del Consorzio di Bonifica n.8 di Ragusa;

Il Direttore Generale, Dr. Giovanni Cosentini,

VISTA la L.R. n.45/95 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.R.S. dell'8.2.1996, n.33, pubblicato nella G.U.R.S. n.19 del 20.4.1996, relativo alla delimitazione del territorio del Consorzio di Bonifica n.8 Ragusa;
VISTO il D.P.R.S. del 23.5.1997, n.150, pubblicato nella G.U.R.S. n.49 del 6.9.1997, con il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica n.8 Ragusa e dichiarata la soppressione dei Consorzi di Bonifica dell'Acate, Ispica e Scicli;
VISTA la delibera n.168/2008 della Giunta Regionale con la quale è stato espresso parere favorevole allo schema di decreto presidenziale che modifica lo schema tipo dello Statuto dei Consorzi di Bonifica della Regione Siciliana;
VISTA la delibera consortile n.69/2008 con la quale si è provveduto ad apportare allo Statuto di questo Consorzio le modifiche previste dalla superiore delibera di Giunta Regionale n.168/2008;
VISTA la delibera n. 463/2009 della Giunta Regionale con la quale è stato espresso parere favorevole all'approvazione della superiore delibera consortile n.69/2008 concernente le modifiche allo Statuto Consortile;
CONSIDERATO che le modifiche come sopra apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il principio della separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione;
RITENUTO che ricadono adesso nella competenza dei Dirigenti tutti gli atti di cui all'art.41 ter, con un'ulteriore riserva esclusiva a favore del Direttore Generale per gli atti di cui alle lettere a), c) ed f) del citato articolo, nonché, come criterio generale, tutti i provvedimenti comportanti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Consorzio, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

CONSIDERATO che nell'ambito dei lavori di completamento dell'irrigazione dei terreni dell'altopiano di Pedalino Mazzarronello 2° lotto. Convenzione 114/88 del 9/5/1989 – Perizia di completamento – Realizzazione di laboratorio e centro direzionale è stato necessario provvedere all'acquisto di materiali occorrenti per l'ultimazione dei lavori;

VISTA la determina n. 2834 del 27/02/14 avente come oggetto la fornitura di materiale edile, con il ricorso al cottimo fiduciario, per la fornitura del materiale necessario per ultimare le opere edili attualmente incomplete;

VISTA la determina n. 2840 del 10/03/14 con la quale si approvava il verbale di gara relativo alla fornitura del materiale edile di cui sopra;

VISTO l'esito della gara suddetta con il quale è risultata aggiudicataria in via definitiva della fornitura di che trattasi, la ditta Leader Cementi srl, SP 25 km 4+350 zona industriale III fase;

VISTA la fattura n. 1598RG/2014 del 31/10/2014, assunta al protocollo consortile con n. 11051 del 18/11/2014, di importo pari ad € 329,16 IVA compresa, relativa alle forniture effettuate fino al 31/10/2014;

VISTA l'attestazione rilasciata dal Direttore dei lavori, ing. Giovani Occhipinti, che attesta che il materiale è stato regolarmente consegnato e che il prezzo è congruo;

RITENUTO di dover corrispondere alla sopracitata ditta quanto dovuto, mediante bonifico bancario IBAN: IT21S0503617003CC0031061756 ;

CONSIDERATO che l'Amministrazione ha provveduto all'acquisizione del C.I.G. e che lo stesso è: Z150E412B11

VISTO il riferimento di ragioneria 1118 del 19.11.2014

DETERMINA

- di liquidare e pagare, per i motivi di cui sopra, alla ditta Leader Cementi srl, la somma di € 329,16 IVA compresa, relativa alla fattura n. 1598RG/2014 del 31/10/2014;
- di imputare la superiore somma al cap. V000900

Letto, confermato e sottoscritto

DIRETTORE AREA TECNICA
(Dr. Ing. Giuseppe Arezzo)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Cosentini)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determina è stata pubblicata all'Albo Consorziale

Dal 21/11/2014

Al 25/11/2014

Ragusa,lì 26/11/2014

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Francesco CASSARA')