CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA

(D.P.R.S. 23 Maggio 1997, n. 150)

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
N. 2910 DEL }3.2-ze44

Oggetto: Lavori di completamento dell’irrigazione dei terreni dell’altopiano di Pedalino —
Mazzarronello 2° lotto. Convenzione 114/88 del 9/5/1989 — Perizia di completamento. Realizzazione di
laboratorio e centro direzionale. Approvazione 5° SAL ed atti consequenziali — Pagamento acconto
fattura n. 34 del 18/12/2013 impresa Euroinfrastrutture s.,rl.  Cig %35838L1%¢

Woned3n' ' ! :
L’anno duemilaquattordici, il giorno \M’XAQ\ del mese di Tw@em‘o ,in
Ragusa, nei locali del Consorzio di Bonifica n.8 di Ragusa;

Il Direttore Generale, Dr. Giovanni Cosentini,

VISTA la L.R. n.45/95 e successive modificazioni ed integraziont;

VISTO il D.P.R.S. dell’8.2.1996, n.33, pubblicato nella G.U.R.S. n.19 del 20.4.1996, relativo alla
delimitazione del territorio del Consorzio di Bonifica n.8 Ragusa;

VISTO il D.P.R.S. del 23.5.1997, n.150, pubblicato nella G.U.R.S. n.49 del 6.9.1997, con il quale &
stato costituito il Consorzio di Bonifica n.8 Ragusa e dichiarata la soppressione dei Comnsorzi di
Bonifica dell’ Acate, Ispica e Scicli;

VISTA la delibera n.168/2008 della Giunta Regionale con la quale €& stato espresso parere
favorevole allo schema di decreto presidenziale che modifica lo schema tipo dello Statuto dei
Consorzi di Bonifica della Regione Siciliana;

VISTA la delibera consortile n.69/2008 con la quale si & provveduto ad apportare allo Statuto di
questo Consorzio le modifiche previste dalla superiore delibera di Giunta Regionale n. 168/2008;
VISTA la delibera n. 463/2009 della Giunta Regionale con la quale € stato espresso parere
favorevole all’approvazione della superiore delibera consortile n.69/2008 concernente le modifiche
allo Statuto Consortile;

CONSIDERATO che le modifiche come sopra apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il
principio della separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione; '
RITENUTO che ricadono adesso nella competenza dei Dirigenti tutti gli atti di cui all’art.41 ter,
con un’ulteriore riserva esclusiva a favore del Direttore Generale per gli atti di cui alle lettere a), c)
ed f) del citato articolo, nonché, come criterio generale, tutti i provvedimenti comportanti la
gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Consorzio, compresa 1’adozione di tutti gli atti
che impegnano I’ Amministrazione verso I’esterno;



VISTO il D.C.S. n. 886 del 20/12/2003 dell’ Assessorato Regionale Agricoltura’ e Foxeste che
individua il Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa quale Ente attuatore dell’intervento relativo ai lavori
di “Irrigazione Mazzarronello 2° Stralcio” e trasferisce al Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa
competenze e risorse di cui alla convenzione ex Agensud n. 114/88 stipulata in data 9/5/1.989, con
un importo complessivo da trasferire pari ad € 1.384.051,46;

VISTO il D.D.G. n. 1321/2010 che riconferma il finanziamento dei lavori sopraccitati;

VISTO il contratto d’appalto stipulato in data 25/06/2012 con I'impresa “Euroinfrastrutture
sr.l.”,con sede in Santa Venerina (Catania), via Provinciale n. 8, rogito notaio Ignaz.io Maria
Emmolo, Repertorio n. 22.056 e Raccolta n. 9.307, registrato a Modica in data 27/06/2012;

VISTO il SAL n. 5 nei rapporti Consorzio - Impresa redatto dal Direttore dei lavori ing. Giovanni
Occhipinti in data 11/12/2013, dell’importo netto di € 106.924,39, oltre IVA al 22%, vistato dal
- Responsabile del Procedimento ing. Giuseppe Arezzo € sottoscritto per accettazione dall’impresa
esecutrice dei lavori di che trattasi;

VISTO il SAL n. 5 nei rapporti Consorzio Regione redatto dal Direttore dei lavori ing. Giovanni
Occhipinti in data 11/12/2013 dell’importo di € 130.447,76, comprensivo di IVA al 22%, e firmato
dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Giuseppe Arezzo;

CONSIDERATO che I'impresa Euroinfrastrutture s.r.]., esecutrice dei lavori di che trattasi, risulta
in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, giusto DURC emesso dalla Cassa Edile

di Ragusa in data 10/01/2014, e I’impresa impianti s.r.l. subappaltatrice dei lavori degli impianti
dell’edificio, risulta anch’essa in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, giusto
DURC rilasciato in data 31/01/201; entrambi i DURC sono riferiti al SAL n. 5 nei rapporti

Consorzio — Impresa;

CONSIDERATO che il Consorzio sta provvedendo alle procedure di verifica inadempimenti
tramite Equitalia s.p.a. in virt del fatto che il pagamento da effettuare all’impresa

Euroinfrastrutture s.r.1. supera la soglia dei 10.000,00 euro;

VISTO il 5° certificato di pagamento all’impresa Euroinfrastrutture s.r.l. con sede in Santa
Venerina (Catania), via Provinciale n. 8, relativo al SAL sopraccitato, redatto in data 11/12/2013 dal
Responsabile Unico del Procedimento ing. Giuseppe Arezzo, dell’importo di € 106.924,39 (al netto
di € 4.663,62 per ritenuta dello 0,5% per infortuni) oltre IVA al 22% pari ad € 23.523,37, per un
totale complessivo di € 130.447,76.

VISTA la nota n.14306 del 18/10/2012 con cui 1'impresa Euroinfrastrutture s.r.l. comunica la
procura speciale all’incasso (redatta dal notaio Paolo {Giorgi di Catania rep. n.43.676 del

rd

10/10/2012) da narte del f) Lk ;‘H’ [ 4 o
O M\ 541\ 4 sonto su cui dovranno essere ‘versate tutte le somme relative al

contratto avente come oggetto i lavori di cui in epigrafe;

VISTA la fattura n. 34 del 18/12/2013 dell’impresa Euroinfrastrutture s.r.]. pari ad € 130.447,76
[VA compresa relativa al 5° certificato di pagamento dei lavori di cui in oggetto, assunta al
protocollo consortile n. 17554 del 18/12/2013

RITENUTO di dover procedere alla approvazione del 5° SAL nei rapporti Consorzio — Impresa ed
al pagamento di quanto nello stesso previsto;
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CONSIDERATO che la disponibilita sul sottoconto di M 5 .
—causale “3° acconto su Decreto n. 1321 del 18/11/10” & pari ad € 65.645, 83;

CONSIDERATO che I’Ente non pud anticipare la differenza pari ad € 64.801,93 in quanto somme
totalmente a carico del bilancio regionale;

CONSIDERATA comunque 1*urgenza di pagare la somma di che trattasi e considerata la parziale
disponibilita giacente sul sottoconto di cui sopra;

VISTO il riferimento di ragioneria n. /4 ADOEL 1207 2074 - 148 DEC /Z. 02.9p /4
AccERT A 88 -89 0EL 12-02- 2044

DETERMINA

a) di approvare il 5° SAL nei rapporti Consorzio - Impresa redatto dal Direttore dei lavori ing.
Giovanni Occhipinti in data 11/12/2013, dell’importo netto di € 106.924,39 oltre IVA al 22%, e
sottoscritto per accettazione dall’impresa esecutrice dei lavori di che trattasi;

b) di approvare il SAL n. 5 nei rapporti Consorzio - Regione redatto dal Direttore dei lavori ing.
Giovanni Occhipinti in data 11/12/2013 dell’importo di € 130.447,76, comprensivo di IVA al 22%,
e firmato dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Giuseppe Arezzo;

c) di approvare il 5° certificato di pagamento redatto in data 03/02/2014 dal Responsabile Unico del
Procedimento ing. Giuseppe Arezzo per un importo di € 106.924,39 (al netto di € 4.663,62 per
ritenuta dello 0,5% per infortuni) oltre IVA al 22% pari a € 23.523,37 per un totale complessivo di

€ 130.447,76;
c¢) di procedere al pagamento di un acconto della fattura n. 34 del 18/12/2013 della somma fino

alla disponibilita attualmente giacente sul sottoconto di ) O M9
capitolo @593 pari ad € 65.645,83all’impresa Euroinfrastrutture s.r.1. con sede in Santa Venerin
(Catania). via Provinciale n & e ner essa al | ©OM(s9)\ 4 S —_

e OALSY)
d) di procedere al pagamento della restante somma pari ad € 64.801,93 non appena I’ Assessorato
di competenza autorizzer? la reiscrizione in Bilancio delle somme per i lavori di che trattasi;
e) di procedere al pagamento di cui sopra non appena Equitalia s.p.a. avra rilasciato apposita
liberatoria, senza ulteriore atto deliberativo;
f) di imputare e ir}pegna_re_ comunque la complessiva somma di € 130.447,76 IVA inclusa, sul cap.

9

Letto, confermato e sottoscritto

L DIRETTDR ﬂi‘ SENERALE

{Dott. Gipvapni W
. ‘ e




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione ¢ stata pubblicata all’Albo Consorzi ale

Dal Mzzom
Al \§ -2 2004

Ragusa,li /’Q -2 . 20A4




