

CONSORZIO DI BONIFICA 8 RAGUSA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DETERMINAZIONE DEL VICE DIRETTORE GENERALE

N. 210 DEL 10/09/2026

OGGETTO: Proroga affidamento alla ditta Impresa Ambientale Barbagallo Dott. Giovanni per i lavori di bonifica e rimozione di tubi in cemento amianto e riparazione di altri tubi da lasciare in loco dell'impianto irriguo Valle Acate del sub comprensorio di Acate.

IL VICE DIRETTORE GENERALE

L'anno duemilaventisei il giorno Dieci del mese di settembre, presso la sede del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale sita in Catania via Centuripe 1/A., il Vice Direttore Generale del Consorzio, Dott. Gaetano Punzi, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 9 del 17/06/2019, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTA la delibera n. 30 del 29.12.1997 con la quale veniva approvato lo Statuto Consortile del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa;

VISTA la delibera n.118 del 30.4.1998 con la quale veniva riapprovato lo Statuto Consortile a seguito di disposizione dell'Organo di Tutela;

VISTA la delibera n.69 del 26.9.2008 con la quale veniva modificato lo Statuto Consortile a seguito della deliberazione della Giunta Regionale n.168 del 22-23/7/2008;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n.467 del 12/9/2017 e n.468 del 13/9/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n.5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un

“periodo transitorio”, nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali “mandatari senza rappresentanza”, ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell’approvazione del disegno di legge di “Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana”, si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il “periodo transitorio” istituito con delibera n.8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18/12/2018, n.11 dell’1/7/2019 e n.47 del 19/12/2019;

PREMESSO che nel sub comprensorio di Acate, occorre eseguire urgentemente interventi di manutenzione ordinaria all’impianto irriguo Valle Acate le cui tubazioni sono in gran parte in fibrocemento;

CONSIDERATO che con determina n. 67 del 09/04/2026 si è proceduto ad affidare alla ditta Impresa Ambientale Barbagallo Dott. Giovanni con sede in via Messina n. 543 Catania, i lavori di bonifica e rimozione di tubi in cemento amianto e riparazione di altri tubi da lasciare in loco, sito presso l’impianto irriguo in Valle Acate del sub comprensorio di Acate;

CONSIDERATO che occorre con urgenza eseguire ulteriori n. 5 interventi di manutenzione alle condotte in fibrocemento dell’impianto irriguo Valle Acate;

VISTA la necessità di prorogare l’affidamento, agli stessi patti e condizioni del precedente affidamento, giusta determina n. 67 del 09/04/2026, per eseguire ulteriori n. 5 interventi di manutenzione alle condotte in fibrocemento dell’impianto irriguo Valle Acate il cui importo è stato quantificato, sulla base del preventivo prot. n. 1948 del 24/03/2026 della ditta Impresa Ambientale Barbagallo Dott. Giovanni in €. 4.970,00 oltre IVA;

ACCERTATA la congruità dell’offerta formulata dalla ditta Impresa Ambientale Barbagallo Dott. Giovanni con sede in via Messina n. 543 Catania;

VISTO l’art. 17, comma 1, del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, il quale dispone che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

VISTO l’art. 17, comma 2, del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, che individua gli elementi essenziali del contratto in caso di affidamento diretto;

VISTO l’art. 15, comma 1, del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, che impone alle stazioni appaltanti, per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione, nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare mediante un contratto la nomina, nell’interesse proprio o di altre amministrazioni, di un responsabile unico del progetto (RUP) a cui affidare i compiti di responsabile del procedimento per le fasi di affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice, che può essere individuato nella persona dell’Ing. Donatella Licitra Capo Settore Irrigazione e Manutenzione dell’Area Agraria del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa che è in possesso dei requisiti e delle competenze professionali richieste dalle vigenti normative che regolano la materia, autorizzando lo stesso, previa acquisizione della dichiarazione della insussistenza di conflitto d’interesse di cui all’art. 16 del D. L.vo 31 marzo 2023 n. 36 e dell’art. 6 bis della L. 241/1990, ad attivare tutte le procedure preliminari e propedeutiche relative all’affidamento della fornitura di che trattasi, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.L.vo 31 marzo 2023 n. 36;

VISTO l’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, che stabilisce di procedere all’affidamento diretto per servizi di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali;

PRESO ATTO che risulta verificato il possesso dei requisiti dell'operatore economico Impresa Ambientale Barbagallo Dott. Giovanni con sede in via Messina n. 543 Catania previsto dall'art. 52, comma 1, del D.L.vo 31 marzo 2023 n. 36;

VISTA la proposta prot. n. 5333 del 09/09/2026 del Dirigente dell'Area Agraria;

RITENUTO di dover procedere in uno alla determina a contrarre e all'aggiudicazione della fornitura di un motorino di avviamento per il generatore presente presso l'impianto Mazzarronello nel sub comprensorio di Acate;

VERIFICATO che il DURC della società in argomento, protocollo INAIL_54689552 è valido fino al 21/10/2026 e ne attesta la validità contributiva e assicurativa;

TENUTO CONTO che per detto contratto dovrà essere generato un codice cig;

RITENUTO di poter prorogare l'affidamento alla ditta Impresa Ambientale Barbagallo Dott. Giovanni con sede in via Messina n. 543 Catania P.IVA 01789610878, agli stessi patti e condizioni del precedente affidamento, giusta determina n. 67 del 09/04/2026, per eseguire ulteriori n. 5 interventi di manutenzione alle condotte in fibrocemento dell'impianto irriguo Valle Acate il cui importo è stato quantificato, sulla base del preventivo prot. n. 1948 del 24/03/2026 della ditta Impresa Ambientale Barbagallo Dott. Giovanni in €. 4.970,00 oltre IVA;

CONSIDERATO che occorre impegnare la spesa complessiva di €. 4.970,00 oltre IVA al 22% e imputare sul Capitolo 452 del Bilancio;

RICONOSCIUTA la necessità e l'urgenza della spesa, per quanto sopra detto, al fine di garantire la corretta gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente ed evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti è stato nominato con D.A. n. 9/GAB del 17/01/2024, notificato a questo Consorzio con PEC del 17/01/2024;

VISTO il Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2026 - 2028, adottato con delibera consorziale n. 13 del 05/06/2026 del Commissario Straordinario e approvato dal competente organo tuttorio con D.R.S. 4691 del 16/07/2026, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 6 Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti - Reti Irriguo;

DETERMINA




- **DI ACCOGLIERE** la proposta n. 5333 del 09/09/2026 del Dirigente dell'Area Agraria;
- **DI NOMINARE** ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, l'Ing. Donatella Licitra Capo Settore Irrigazione e Manutenzione dell'Area Agraria del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa, responsabile unico del progetto (RUP) e di affidare i compiti di responsabile del procedimento per le fasi di proroga dell'affidamento alla ditta Impresa Ambientale Barbagallo Dott. Giovanni con sede in via Messina n. 543 Catania, agli stessi patti e condizioni del precedente affidamento, giusta determina n. 67 del 09/04/2026, per eseguire ulteriori n. 5 interventi di manutenzione alle condotte in fibrocemento dell'impianto irriguo Valle Acate nel sub comprensorio di Acate;
- **DI CONTRARRE** ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.L.vo 31 marzo 2023 n. 36 che prevede l'affidamento diretto per servizi e forniture di importi inferiori alla soglia di 140.000 euro;
- **DI PROROGARE** l'affidamento alla ditta Impresa Ambientale Barbagallo Dott. Giovanni

con sede in via Messina n. 543 Catania P.IVA 01789610878, agli stessi patti e condizioni del precedente affidamento, giusta determina n. 67 del 09/04/2026, per eseguire ulteriori n. 5 interventi di manutenzione alle condotte in fibrocemento dell'impianto irriguo Valle Acate il cui importo è stato quantificato, sulla base del preventivo prot. n. 1948 del 24/03/2026 della ditta Impresa Ambientale Barbagallo Dott. Giovanni in €. 4.970,00 oltre IVA;

- **DI IMPEGNARE** la spesa complessiva di €. 6.063,40, per i motivi di cui in premessa, a favore della ditta Impresa Ambientale Barbagallo Dott. Giovanni con sede in via Messina n. 543 Catania P.IVA 01789610878 ;
- **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 6.063,40 al Capitolo 452 del Bilancio Consortile;
- **DI DARE MANDATO** ai competenti settori consortili di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali.

IL VICE DIRETTORE GENERALE

(Dott. Geol. Gaetano Punzi)



CONSORZIO DI BONIFICA 8 RAGUSA

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P.Reg.Sic.n.467del12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n.8 del 30/10/2017

Consorzio di Bonifica
Sicilia Orientale
Sede Territoriale di Ragusa

Al Vice Direttore Generale
Dott. Geol. Gaetano Punzi

Prot. n.5333 - P 09/09/2026

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIA CBSO

OGGETTO: Proroga affidamento alla ditta Impresa Ambientale Barbagallo Dott. Giovanni per i lavori di bonifica e rimozione di tubi in cemento amianto e riparazione di altri tubi da lasciare in loco dell'impianto irriguo Valle Acate del sub comprensorio di Acate.

L'anno duemilaventisei il giorno 9 del mese di settembre, presso la sede del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa, sita in via della Costituzione, il Dirigente dell'Area Agraria del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, Dott. Emilio Cocimano nominato con Delibera del Commissario Straordinario n. 7 del 13/04/2023.

PREMESSO che nel sub comprensorio di Acate, occorre eseguire urgentemente interventi di manutenzione ordinaria all'impianto irriguo Valle Acate le cui tubazioni sono in gran parte in fibrocemento;

CONSIDERATO che con determina n. 67 del 09/04/2026 si è proceduto ad affidare alla ditta Impresa Ambientale Barbagallo Dott. Giovanni con sede in via Messina n. 543 Catania, i lavori di bonifica e rimozione di tubi in cemento amianto e riparazione di altri tubi da lasciare in loco, sito presso l'impianto irriguo in Valle Acate del sub comprensorio di Acate;

CONSIDERATO che occorre con urgenza eseguire ulteriori n. 5 interventi di manutenzione alle condotte in fibrocemento dell'impianto irriguo Valle Acate;

VISTA la necessità di prorogare l'affidamento, agli stessi patti e condizioni del precedente affidamento, giusta determina n. 67 del 09/04/2026, per eseguire ulteriori n. 5 interventi di manutenzione alle condotte in fibrocemento dell'impianto irriguo Valle Acate il cui importo è stato quantificato, sulla base del preventivo prot. n. 1948 del 24/03/2026 della ditta Impresa Ambientale Barbagallo Dott. Giovanni in €. 4.970,00 oltre IVA;

ACCERTATA la congruità dell'offerta formulata dalla ditta Impresa Ambientale Barbagallo Dott. Giovanni con sede in via Messina n. 543 Catania;

VISTO l'art. 17, comma 1, del D Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, il quale dispone che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

VISTO l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, che individua gli elementi essenziali del contratto in caso di affidamento diretto;

VISTO l'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, che impone alle stazioni appaltanti, per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione, nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto la nomina, nell'interesse proprio o di altre amministrazioni, di un responsabile unico del progetto (RUP) a cui affidare i compiti di

responsabile del procedimento per le fasi di affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice, che può essere individuato nella persona dell'Ing. Donatella Licitra Capo Settore Irrigazione e Manutenzione dell'Area Agraria del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa che è in possesso dei requisiti e delle competenze professionali richieste dalle vigenti normative che regolano la materia, autorizzando lo stesso, previa acquisizione della dichiarazione della insussistenza di conflitto d'interesse di cui all'art. 16 del D. L.vo 31 marzo 2023 n. 36 e dell'art. 6 bis della L. 241/1990, ad attivare tutte le procedure preliminari e propedeutiche relative all'affidamento della fornitura di che trattasi, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.L.vo 31 marzo 2023 n. 36;

VISTO l'art. 50, comma 1, lett. b) del D. lgs. 31 marzo 2023 n. 36, che stabilisce di procedere all'affidamento diretto per servizi di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

PRESO ATTO che risulta verificato il possesso dei requisiti dell'operatore economico Impresa Ambientale Barbagallo Dott. Giovanni con sede in via Messina n. 543 Catania previsto dall'art. 52, comma 1, del D.L.vo 31 marzo 2023 n. 36;

RITENUTO di poter procedere in uno sia alla determinazione a contrarre che, per motivi d'urgenza, all'affidamento di che trattasi, da connotarsi peraltro come infungibili ai sensi della vigente normativa sugli pubblici appalti;

VERIFICATO che il DURC della società in argomento, protocollo INAIL_54689552 è valido fino al 21/10/2026 e ne attesta la validità contributiva e assicurativa;

TENUTO CONTO che per detto contratto dovrà essere generato un codice cig;

RITENUTO di poter prorogare l'affidamento alla ditta Impresa Ambientale Barbagallo Dott. Giovanni con sede in via Messina n. 543 Catania P.IVA 01789610878, agli stessi patti e condizioni del precedente affidamento, giusta determina n. 67 del 09/04/2026, per eseguire ulteriori n. 5 interventi di manutenzione alle condotte in fibrocemento dell'impianto irriguo Valle Acate il cui importo è stato quantificato, sulla base del preventivo prot. n. 1948 del 24/03/2026 della ditta Impresa Ambientale Barbagallo Dott. Giovanni in €. 4.970,00 oltre IVA;

CONSIDERATO che occorre impegnare la spesa complessiva di €. 4.970,00 oltre IVA al 22% e imputare sul Capitolo 452 del Bilancio;

RICONOSCIUTA la necessità e l'urgenza della spesa, per quanto sopradetto, al fine di garantire la corretta gestione amministrativa e finanziaria dell'ente ed evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

VISTO l'art. 36 comma 2 lettera a del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.;

VISTA la linea guida n°4, approvata con Deliberazione n° 206 del 01/03/2018 dal Consiglio dell'ANAC, relativa ai contratti di appalto di lavori, servizi e fornitura sotto soglia;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti è stato nominato con D.A. n. 9/GAB del 17/01/2024, notificato a questo Consorzio con PEC del 17/01/2024;

VISTO il Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2026 - 2028, adottato con delibera consor- tile n. 13 del 05/06/2026 del Commissario Straordinario e approvato dal competente organo tuto- rio con D.R.S. 4691 del 16/07/2026, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 6 Indiriz- zo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti - Reti Irrigue;

PROPONE

- DI NOMINARE ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, l'Ing. Donatella Licitra Capo Settore Irrigazione e Manutenzione del Consorzio n. 8 Ragusa, responsabile unico del progetto (RUP) e di affidare i compiti di responsabile del

procedimento per le fasi di proroga dell'affidamento alla ditta Impresa Ambientale Barbagallo Dott. Giovanni con sede in via Messina n. 543 Catania, agli stessi patti e condizioni del precedente affidamento, giusta determina n. 67 del 09/04/2026, per eseguire ulteriori n. 5 interventi di manutenzione alle condotte in fibrocemento dell'impianto irriguo Valle Acate nel sub comprensorio di Acate;

- DI CONTRARRE ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.L.vo 31 marzo 2023 n. 36 che prevede l'affidamento diretto per servizi e forniture di importi inferiori alla soglia di 140.000 euro;
- DI PROROGARE l'affidamento alla ditta Impresa Ambientale Barbagallo Dott. Giovanni con sede in via Messina n. 543 Catania P.IVA 01789610878, agli stessi patti e condizioni del precedente affidamento, giusta determina n. 67 del 09/04/2026, per eseguire ulteriori n. 5 interventi di manutenzione alle condotte in fibrocemento dell'impianto irriguo Valle Acate il cui importo è stato quantificato, sulla base del preventivo prot. n. 1948 del 24/03/2026 della ditta Impresa Ambientale Barbagallo Dott. Giovanni in €. 4.970,00 oltre IVA;
- DI IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 6.063,40, per i motivi di cui in premessa, a favore della ditta Impresa Ambientale Barbagallo Dott. Giovanni con sede in via Messina n. 543 Catania P.IVA 01789610878 ;
- DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 6.063,40 al Capitolo 452 del Bilancio Consortile.

Il Dirigente dell'Area Agraria CBSO

(Dott. ~~Enrico~~ *Enrico* ~~Giacomano~~ *Giacomano*)

Il Vice Direttore Generale

(Dott. Geol. *Gaetano* ~~Punzi~~)

ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere: FAVOREVOLE

Il Capo Settore Irrigazione e Manutenzione
(Ing. ~~Enrico~~ Licitra)

Il Dirigente dell'Area Agraria CBSO
(Dott. ~~Enrico~~ Codimano)

Il Vice Direttore Generale
(Dott. Geol. Gaetano Punzi)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

VISTO il riferimento di Ragioneria n. 719 del 08/09/2026.

Il Capo Settore Ragioneria
(Dott. Alessandro Biquattro)